

Plan d'apprentissage				Mathis Pastre	
Objectif hebdomadaire 35h-40h				Jour semaine (Lun -Ven)	Matin 2h Après-Midi/Soirée 5h
				Horaires	De 10h -12h ~~~ 13h -18h
DÉTAILS DU PROJET				LIVRABLES	
ÉTAT	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	DESCRIPTION	Date prévisionnelle soutenance	Heures estimées pour chaque projets
Projet 1 Prenez en main votre formation de développeur web				14/07/2022	20H
En cours	30/06/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		
Terminé		12/07/22	Réalisations des livrables		
Projet 2 Transformez une maquette en site web avec HTML & CSS				28/07/22	90H
En cours	30/06/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		
Pas encore commencé		26/07/22	Réalisations des livrables		
Projet 3 Dynamisez une page web avec des animations CSS				25/08/22	70H
Pas encore commencé	29/07/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		0
Pas encore commencé		23/08/22	Réalisations des livrables		0
Projet 4 Optimisez un site web existant				22/09/22	30H

	Pas encore commencé	26/08/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		0
	Pas encore commencé		20/09/22	Réalisations des livrables		0
Projet 5 Construisez un site e-commerce en JavaScript					17/11/22	90H
	Pas encore commencé	23/09/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		0
	Pas encore commencé		15/11/22	Réalisations des livrables		0
Projet 6 Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques					22/12/22	50H
	Pas encore commencé	18/11/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		0
	Pas encore commencé		20/12/22	Réalisations des livrables		0
Projet 7 Créez un réseau social d'entreprise					02/02/23	50H
	Pas encore commencé	23/12/22		Visionnage/Lecture des cours du projet		0
	Pas encore commencé		31/01/23	Réalisations des livrables		0